



Bolystteamet i Beitstad 13. november 2014
Kl. 19 – 21 Frivillighetssentralen på Vellamelen



Steinkjer kommune



Plan for møte 13 november 2014


- Gjennomgang av resultat fra møte 18 september
- Plan for videre arbeid

- ✓ kart
- ✓ liste



- ✓ Tidslinje
- ✓ Andre faktorer i lokalsamfunnet





○ Oppgave	Status	Ansvar	Andre kontaktpersoner	Frist for ferdigstilling
○ Containere	Det har vært avholdt to møter, ett i juni og ett 15/7/14. Det finnes en plan for asfaltering i området (der containere skal stå). Målet er at containere skal være flyttet 15/1/15. Bjørn Ludvig tar kontakt med Bjørnar (grunneier) for å gi oppdatert informasjon.	Bjørn Ludvig	Geir Gilde – Steinkjer kommune	15. juli 2015
○ Trafikkforhold ved Bygdasentralen	Reguleringsplan endres nå. Grunnforhold sjekkes.	Kjell Hege		2015
○ Gatelys fra Eldresenteret på gangveien	Hvis vi er heldig finnes det penger på Steinkjer Kommune sitt budsjett for 2014? følges opp.	Svein Ole	Even Blengsli – Steinkjer kommune	31. desember 2015
○ Gatelys fra Fosneslia til Nordfosnes	Trafikksikkerhetsplan, «andre tiltak», regulerer når det investeres i gatelys på denne strekningen.	Svein Ole	Per Gevik – Statens Vegvesen	I løpet av 2015
○ Gangbrua fra skolen til idrettsbanen	Brua må stabiliseres. Brua ble flyttet i (?). Det er erosjon ved brua. Bør ha en profesjonell vurdering. Steinkjer kommune bruker eksterne konsulenter. Brukes ikke på vinteren. Høre med Johannes Heir og Vidar Drageland – hvem eier brua?	Åsbjørn Eide Elisabeth E Berg	Even Blengsli – drift Geir Gilde – Steinkjer kommune	August 2015
○ Fotgjengerovergangen sør for Moldbrua	Dette er et trafikksikkerhetstiltak, sees i sammenheng med trafikkforholdene ved Bygdasentralen, avhengig av gang – og sykkelvei, sti til Tørre, Fv. 17 prosjektet, asfalt Bratbergveien og ny parkeringsplass. V9ktig med et samarbeid mellom Svein Ole og Arne I Kvistad. Trafikksikkerheten undersøkes. Folk fra Beitstad er litt mindre fornøyd med tryggheten med å ferdes i sentrum sammenlignet med andre lokalsamfunn i kommunen – ifølge Folkestemmen.	Svein Ole	Helgar Sætermo – Statens Vegvesen	
○ Ny parkeringsplass ved Yttervikveien	Ny reguleringsplan	Kjell Haugan	Arne Ivar – Steinkjer kommune	
○ Asfalt opp Yttervikveien		Kjell Haugan	Arne Ivar – Steinkjer kommune	

○ Fotgjengerovergangen ved Stasj	Se punkt 5	Svein Ole	Helgar Sætermo	
○ Trestammer i elva	Har med ekstremværet å gjøre. Feiring med hornmusikk!	Åsbjørn Eide Trond Kvarving		1 juni 2015
○ Moldelva graver ut mot idrettsplassen	NVE for 3 – 4 år siden – konklusjon at dette er kommunal sak (ikke fare for liv og helse). Ble «plastret» i 1996.	Åsbjørn Eide		
○ Fartsbegrensning nordover til Hjelnesset	Mål om å prøve å påvirke nedsettelse av fart. Sendte en lokal søknad til kommunen om fartsbegrensning.	Anne Åsegg	Statens Vegvesen	September 2017
○ Gang- og sykkelvei fra Vellamelen til Sprova	Bør spilles inn i Fv. 17 prosjektet. En strekning som ikke er prioritert fra kommunen sin side. Vellamelen – Østvik er prioritert fra kommunen sin side og bør prioriteres først også på Sprova.	Anne Åsegg		
○ Gang- og sykkelvei fra Coopen til Østvikbrua	FV 17 Sør delen: Når dette prosjektet starter opp igjen, avventer fylkestinget i desember 2014. Snakk om å få til gangvei videre fra Østvikbrua til Klætkrysset. Skal fortsatt settes opp på prioriteringslisten til kommune. Grete og Bjørn Ludvig passer på at gang – og sykkelveier blir med på det nye Fv. 17 prosjektet.	Trond Lise Svein Ole Bjørn Ludvig	Even Blengsli	FV plan fra 2017
○ Hvor har det blitt av Miljøgaten på sørsiden av Moldbrua?	Ikke aktuelt per dato.			
○ Plukking av søppel i sentrum	Hans har plukket mye søppel. Vi må fokus på at det er greit å plukke søppel og et felles ansvar å holde Vellamelen pent og ryddig. Mål om å starte et prosjekt i skole/barnehage der de øker bevisstheten rundt tema gjennom å plukke søppel og få en premie-tur til f.eks. Tranamarka (søppelanlegg). Grønt Flagg –prosjekt?	Marikken J Volden/ Elisabeth E Berg		Vår 2015

○ Leiligheter	Må sees i sammenheng med evt. Miljøgate nord for skolen. Beitstadinnbyggerne er litt mindre fornøyd med tilgangen på/til leiligheter enn snittet i Folkestemmen.	Grete B Mollan		
○ Vi trenger leiligheter her, er trevaretomta ledig?	Må sees i sammenheng med evt. Miljøgate nord for skolen. Beitstadinnbyggerne er litt mindre fornøyd med tilgangen på/til leiligheter enn snittet i Folkestemmen.	Grete B Mollan		
○ Gangsti til Tørre	Søknad er sendt til Gjensidigefondet 15/9 2014. Sør også på flere. Mulig å søke til forskningsprosjekt og fond for turstier i NTFK. Undersøke mulighet for spillemidler v/Anita Saugestad i Steinkjer kommune.	Svein Ole Hege	Innherred Reiseliv (skilting)	Desember 2016
○ Problemer med utløpet mot idrettsanlegget «Annabekken»	Søknad er sendt til Gjensidigefondet 15/9 2014. Sør også på flere. Mulig å søke til forskningsprosjekt og fond for turstier i NTFK. Undersøke mulighet for spillemidler v/Anita Saugestad i Steinkjer kommune.	Svein Ole Hege		Desember 2016
○ Ballbinge er ønskelig på idrettsbanen. FAU jobber med dette, hvor ligger saken?	Følges ikke opp videre av arbeidsgruppen – regnes som en sak for FAU	FAU		
○ Vi må få det til å se pent ut på Vellamelen, slik at folk velger å kjøre igjennom her istedenfor å kjøre den nye Rv17. Beplantning – kunst – mere?	Mål om en mer helhetlig plan. Er igangsatt. Har hatt kontakt med Finn Rossing og fått løk. Startet arbeidet med å planlegge videre planting m.m.	Brita J.P. Hege	Finn Rossing – Steinkjer kommune	Juni 2015
○ Fugletårnet	Torodd Elan har tegnet. Finansiering må sjekkes. Materialer er finansiert. Bygging skal skje på dugnad – må organiseres.	Grete Folden (Hege setter i gang henne)	Linn Aasnes –Steinkjer kommune	Sommeren 2015
○ Vaktmester i bygda	Mål om å få til en vaktmester i Beitstad som er stasjonert her. Felles for alle kommunale bygg + idrettsanlegg og Bygdasentralen. Strukturendring på gang i Steinkjer kommune.	Grete Bekken Mollan Bjørn Ludvig	Ketil Lysheim . Steinkjer kommune	1 august 2016
○ Barneskolen er for liten, kan vi bruke Hallen som ekstra klasserom?	Ikke relevant			

Tidslinje – planlegge videre arbeid


- Bruk lista med prosjekt/tiltak
- Arbeidsgruppen jobber to og to, fordeler tiltakene mellom seg og setter opp disse på en tidslinje som markerer oppstart og slutføring av de enkelte oppgavene
- Gruppen ser samlet på resultatet – diskuterer og justerer slik at gruppen kan samle seg om en tidslinje

Folkestemmen – andre faktorer

- Hvilke andre faktorer er med og påvirker om det er et godt lokalsamfunn å bo og virke i?
- Diskusjon
- Hvordan påvirker denne diskusjonen videre arbeid?


Trivsel

Andel som trives i nærområdet sitt




Tegnforklaring

Prosent per skolekrets




Inkludering

Andel som opplever å være inkludert




Tegnforklaring

Prosent per skolekrets




Oppvekst og boforhold

Andel som mener Steinkjer er en god kommune å vokse opp og bo i




Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets:




Kulturaktiviteter

Andel som synes tilgangen på kulturaktiviteter er god




Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets




Frivillig innsats

Andel som IKKE ønsker å yte større frivillig innsats




Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets




Fysisk aktivitet

Andel som synes det er enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen




Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets




Turstier og løypenett

Andel fornøyde med tilgangen på turstier og løypenett




Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets




Steinkjers ambisjon "Åpen, lys og glad"

Andel som er enig i at ambisjonen oppfylles



Tegnforklaring

Prosentandel per skolekrets



Avslutning og veien videre

- Kommentarer fra arbeidsgruppen
 - hva ønsker Beitstad videre fra Bolystteamet?

